

**COMUNE DI CASTELCOVATI**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO  
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Luglio 2018

GEOM. GAMBASSA LUCIANO  
VIA ROMA N. 1/1 - CASTREZZATO

**COMUNE di CASTELCOVATI**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO**  
**DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI"**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

DESCRIZIONE DELLE OPERE/SEQUENZA	ANNO	2018													
	MESE	1° mese				2° mese				3° mese					
	SETTIMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1/2	2				
Numero d'ordine		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Formazione ponteggi	1														
Installazione parapetti	2														
Rimozione del manto di copertura esistente	3														
Pulizia dei canali esistenti	4														
Trasporto a discarica dei materiali di scarto	5														
Pulizia delle superfici	6														
Esecuzione di manto impermeabile guaina ardesiata	7														
Pulizia lattonerie e posa degli embrici	8														
Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato	9														
Posa del manto di copertura con coppi nuovi e ganci	10														
Linea vita/sistemi anticaduta per il tetto	11														
Varie, intonaci, pulizie	12														
	13														
	14														
	15														